

ALLEGATO 13

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Il presente cronoprogramma costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avviso pubblico ed individua la pianificazione temporale delle attività progettuali. Le tempistiche hanno carattere programmatico e potranno essere rimodulate dall'Organismo Intermedio, purché sia garantita la conclusione delle attività entro il termine previsto dall'Avviso.

1. Cronoprogramma delle attività

Fase	Attività	Periodo previsto	Output atteso
1	Scadenza dell'Avviso	16 luglio 2026	Acquisizione delle candidature
2	Istruttoria amministrativa e valutazione delle proposte	Seconda metà di luglio 2026	Graduatoria definitiva
3	Approvazione graduatoria e sottoscrizione del disciplinare di concessione del contributo	Prima decade di agosto 2026	Avvio del progetto
4	Selezione dei destinatari e orientamento specialistico (24 ore)	Ultima decade di agosto - prima settimana di settembre 2026	20 destinatari selezionati
5	Formazione specialistica (120 ore)	Settembre - prima metà di ottobre 2026	Conclusione del percorso formativo
6	Attivazione convenzioni di tirocinio	Prima metà di ottobre 2026	Convenzioni sottoscritte
7	Tirocini extracurricolari (288 ore)	Ottobre - dicembre 2026	Conclusione dei tirocini
8	Accompagnamento alla creazione d'impresa (20 ore)	Novembre - dicembre 2026	Business idea e accompagnamento
9	Monitoraggio, rendicontazione e chiusura del progetto	Per tutta la durata del progetto con conclusione entro il 31 dicembre 2026	Chiusura amministrativa e rendicontazione

2. Diagramma temporale (Gantt semplificato)

Attività	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Valutazione proposte	■ ■					

Convenzione e avvio		■ ■				
Selezione destinatari		■ ■	■			
Orientamento		■	■			
Formazione			■ ■ ■ ■	■ ■		
Convenzioni tirocinio			■	■		
Tirocinio				■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Accompagnamento					■ ■	■ ■
Monitoraggio		■	■	■	■	■
Rendicontazione finale						■ ■

3. Disposizioni attuative

Il soggetto attuatore dovrà realizzare le attività nel rispetto del presente cronoprogramma. Eventuali rimodulazioni della sequenza temporale delle attività potranno essere autorizzate dall'Organismo Intermedio, purché non comportino modifiche agli obiettivi del progetto, al numero dei destinatari, alla durata complessiva del percorso formativo o all'importo del contributo concesso e sia garantita la conclusione dell'intervento entro il termine previsto dall'Avviso.